

## 第 33 回新中間処理施設整備検討会議（開催概要）

1 開催日時 令和 4 年 12 月 15 日（木）14 時 30 分～15 時 30 分

2 開催場所 くりりんプラザ 2 階研修室

3 出席者

（1）構成員

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

（2）オブザーバー

十勝総合振興局生活環境課

（3）事務局

くりりんセンター

1. 開会

（事務局長）

本日は、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。

ただいまから、第 33 回新中間処理施設整備検討会議を開催いたします。

事務局長の橋向でございます。本日は、私が議長として進行させていただきます。

2. 議事

（事務局長）

それでは、議事に入ります。

議事（1）新中間処理施設整備事業に関するスケジュールについて、事務局より説明いたします。

（事務局）

それでは新中間処理施設整備事業に関するスケジュールについて、ご説明いたします。

資料 1 「新中間処理施設整備に関するスケジュールについて」をご覧ください。

まず、これまでの経過につきまして 1 番目の表にまとめております。

平成 29 年 2 月の検討会議から、令和 4 年 12 月の基本計画策定までをまとめております。

各構成市町村の議会などにおいて、議論の経過についての質疑が見受けられますので、その際の説明資料として活用してください。

2 番目に、今後のスケジュールを記載しております。

12 月 20 日に第 2 回 PFI 事業等審査委員会を開催する予定となっており、その後 1 月 20 日予定の第 34 回新中間処理施設整備検討会議にて、現在行っております発注支援業務の中間報告を行う予定となっております。

1 月 20 日同日に第 4 回 PFI 事業等検討委員会にて事業者募集関連資料等を議論しまして、1 月 30 日予定の第 3 回 PFI 事業等審査委員会において審議をしていただきます。

その後、副市町村長会議に説明を行った後、2 月末の組合議会議員協議会へ発注支援業務中間報

告として入札に関する書類一式の説明をするとともに、来年度からの事業へ向けた予算及び債務負担行為について組合議会へ提案いたします。

翌月の3月上旬には、新中間処理施設整備・運営事業の入札公告を行いまして、契約手続きに入っていくこととなります。

資料の説明は、以上となります。

(事務局長)

それでは、ただいま説明した

新中間処理施設整備に関するスケジュールについて、ご質問等があれば伺います。

———— 発言なし ————

(事務局長)

ないようですので、新中間処理施設整備に関するスケジュールについての報告は、終わらせていただきます。

(事務局長)

それでは、議事の(2)その他に入らせていただきます。

何かございませんでしょうか。

なお、新中間処理施設整備に関して、各市町村の議会議論やご報告、あるいは今後、議会報告等の予定がある方についても、あわせてここで発言いただければと思いますので、よろしく申し上げます。

(上土幌町)

12月13日の所管委員会において、基本計画が策定された旨の説明を行いました。

何か点質疑がありましたが、この検討会議において確認が必要な案件はありませんでした。

ただ1点、運営維持管理費に係る当町の負担予定額について示せるのはいつ頃かとの質疑があり、現段階で示せるものはないと回答したところでありますが、組合側で補足等あればお聞かせ願いたいと思います。

(事務局)

運営維持管理費につきましては、基本計画に記載しており、税込で約222億円となっています。

この費用に各市町村の分担率をかけ、維持管理年数20年で割り返した値がおおよその市町村負担額となります。この考え方で算出した金額が最大値であり、ここから売電収入や有価物売払の歳入が差し引かれますが、現段階で具体的な金額をお示しできるものはないため、次回の検討会議時に概算費用をお示し出来ればと考えています。

(事務局長)

ほかにございますか？

(芽室町)

12月20日に開催予定の所管委員会において、基本計画が策定された旨の説明を行う予定です。新中間処理施設整備に係る報告については、構想当初に説明を行って以来ぶりとなります。前回報告時は特に質疑等はありませんでした。

(事務局長)

ほかにございますか？

(鹿追町)

10月19日の所管委員会において、概要説明を行いました。その中で、当町の負担予定額について示してほしいとの質疑があり、詳細について示せる状況にない旨の理解を示しつつも、ある程度の数字は示してほしいとのことであったため、基本構想段階の概算事業費、分担率から計算した当町負担額を参考までにお知らせしたところです。

また、10月28日の全員協議会においても同様の説明を行っており、全議員に対しての説明は終了しています。

(事務局長)

ほかにございますか？

(新得町)

11月24日の所管委員会及び11月30日の議員協議会において、概算事業費等の説明を行いました。あわせて当町単独で処理を行っていた当時の中間処理施設建設費、今回の新中間処理施設建設費の比較を交えてお話しをしながら説明を行い、理解を得られていると考えています。

(事務局長)

ほかにございますか？

(幕別町)

11月21日の所管委員会において、概要説明を行いました。その中で、なぜ概算事業費に変更があったのか、もっとコンパクトにできないのかという質疑がありました。また、生ごみの扱いについて、各市町村でもっと減量化すべきと言う意見がありました。

そのほか、当町の分担金内訳について質問があり、現段階においては不確定であることから金額は示さず、分担率のみ示したところです。

また、今後新たな説明会は開催しないのかという質疑がありましたが、これまでも説明会を適宜開催しているため、今後開催する予定はないと説明しております。

(事務局長)

ほかにございますか？

(陸別町)

12月7日の全員協議会において、概要説明を行いました。特に質疑等はありませんでした。

(事務局長)

ほかにございますか？

(帯広市)

現在12月定例会が開催されており、新中間処理施設整備に関する質問があったため、概要について説明させていただきます。

内容としては今までの所管委員会等での質疑内容とほぼ変わりませんが、これまでの候補地決定、事業方式の決定、基本計画の策定などの意思決定プロセスについて、見えない部分があるとの疑義がありました。また、概算事業費の高騰に伴い、もう一回立ち止まり検証するべきという従来の意見がありました。

本市としては、構成市町村の皆様と一緒に新施設整備を行うスタートラインに立ち、手順を踏んでこれまで事業が進められてきていると認識しており、今後も予定どおり一緒に事業を進めて行く必要があると考えています。

また、事業については過大な投資とならないような施設規模の設定などを考慮して進めていただいていると認識していますが、今一度細かいところも含めて、入札実施に向けた作業の中で、事業費の圧縮を引き続きお願いしたいと思います。

もう1点、前回の検討会議で市議会から出された意見として、広域化のメリットや新中間処理施設整備に向けた状況を、引き続き市民の皆様へ伝える努力をお願いしたいという意見をお伝えしたかと思いますが、組合のホームページにおいて過去の経過等、住民の皆様が見やすいような工夫など引き続きお願いしたいと思います。

(事務局)

住民の皆様への情報発信は、主にホームページを通じて行っており、正しい情報は逐一更新をしているところではありますが、ご意見があったとおり検索しづらいなど修正が必要な部分もあり、今後、住民の皆様が見やすい工夫などをしていきたいと考えております。

(事務局長)

ほかにございますか？

(本別町)

1月に開催される臨時会において、組合議会の内容について報告を予定しています。

(事務局長)

ほかにございますか？

—— 発言なし ——

(事務局長)

ないようですので、本日予定しておりました議事については、全て終了となります。

本日の会議の内容につきましては、後日、組合のホームページで公開することとしております。

(事務局長)

それでは、次回の検討会議について、事務局より説明いたします。

(事務局)

次回の第 34 回 新中間処理施設整備検討会議の開催につきましては、先程ご説明したスケジュールにあるとおり、1月20日頃を予定しております。会議の日程が決まりましたら、ご連絡させていただきますので、よろしく申し上げます。

### 3. 閉会

(事務局長)

以上を持ちまして、本日の会議を終了いたします。

本日はお忙しい中 お集まりいただき ありがとうございます。