平成30年5月15日
第7回新中間処理施設整備検討会議　資料6

今後の会議スケジュール

検討会議開催予定

開催日時（予定）		検討項目
平成30年度	第7回（H30.5.15）	・有識者会議の設置について ・基本構想の策定について ・検討会議及び有識者会議のスケジュール　他
	第8回（H30.8下旬）	・処理方式設定の比較検討項目（案） ・建設候補地選定の評価基準（案） ・環境保全目標設定の考え方・方針（案）　他
	第9回（H30.11上旬） 第10回（H30.12下旬） 第11回（H31.2中旬）	・処理方式　他 (1) 基本事項の整理（基本方針・計画ごみ量・国の支援制度など） (2) 処理方式 (3) 地域課題の検討（大型動物等有害鳥獣の処理）　など
平成31年度	第12回（H31.5中旬）	・建設候補地 ・施設整備 ・施設整備に伴う財源確保と構成市町村の負担軽減　他
	第13回（H31.8下旬）	・環境保全目標 ・事業手法　他
	第14回（H31.11上旬）	・基本構想素案　他
	第15回（H32.2上旬）	・地域計画概要案 ・事業スケジュールについて　他

※各会議の検討項目は、前回の会議までに提案し、その内容に基づいて検討します。

有識者会議開催予定

開催日時（予定）		検討項目
平成30年度	第1回（H30.7上旬）	・処理方式設定の比較検討項目（案）について ・建設候補地選定の評価基準（案）について ・環境保全目標設定の考え方・方針（案）について　他
	第2回（H30.9中旬） 第3回（H30.11下旬） 第4回（H31.1下旬）	・処理方式の選定について　他
平成31年度	第5回（H31.5中旬）	・建設候補地の選定について ・施設整備について　他
	第6回（H31.7上旬）	・環境保全目標の設定について ・事業手法について　他

スケジュール

	平成30年度												平成31年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会議		●			●			●	●		●			●			●			●			●	
有識者会議				●		●		●		●				●		●								