

令和5年度 今後のスケジュール（予定）

日程	会議等	項目等
8月25日	第5回PFI事業等審査委員会	最優秀提案者の選定（委員会）、 落札者の決定（組合）、公表・プレスリリース（組合）
8月31日	検討会議	落札者の決定報告（提案概要、落札額、スケジュール等）
9月下旬	審査講評の公表	審査委員会として点数や評価の詳細について公表
//	落札者	基本協定締結
10月下旬	検討会議	全体事業費（建設費、運営費、財源内訳等）
11月上旬	落札者	事業契約仮契約締結
11月下旬	組合議会	令和4年度決算、議案（工事、財産取得）
11月下旬	落札者	事業契約成立
1月下旬	検討会議	今後のスケジュール等
2月下旬	組合議会	令和6年度予算（分担金、基金等）